

План реализации проекта «Единый день профориентации ПроФест»

№ п/п	Перечень запланированных мероприятий	Сроки, место проведения мероприятий	Перечень конечных результатов/образовательных продуктов
1 этап Организационно-подготовительный			
1.1	Определение проблем и рисков в организации и проведении Единого дня профориентации «ПроФест»	Сентябрь	Аналитическая записка
1.2	Сбор информации о текущих и будущих потребностях на рынке труда	Сентябрь	Сборник актуальных профессий
1.3	Разработка локальных актов: <ul style="list-style-type: none"> • Приказ о разработке проекта «Единый день профориентации «ПроФест» • Приказ о реализации проекта «Единый день профориентации «ПроФест» • Положение о профессиональной ориентации обучающихся в МАОУ СОШ № 4 с углубленным изучением отдельных предметов 	Сентябрь	Наличие приказов, положений
1.4	Наполнение и обновление раздела «Профориентация» на сайте образовательной организации	В течение периода	Наличие раздела на сайте с содержанием и наполнением
2 этап. Внедренческий			
2.1	Разработка локальных нормативных актов и рабочей документации	Октябрь	Наличие приказов и положений
2.2	Организация сетевого взаимодействия с социальными партнерами (установление договорных отношений)	Сентябрь-октябрь	Аналитическая справка
2.3	Проведение диагностики способностей и компетенций обучающихся	Сентябрь-октябрь	Справка по результатам
2.4	Реализация различных форм взаимодействия с социальными партнерами (проведение тематических экскурсий, профессиональных проб, сопровождение и консультирование обучающихся в день проведения «ПроФест»)	В течение периода	Справка по результатам самореализации
2.5	Реализация конкурсного движения профессиональной направленности «Шаг в будущее», «Большие вызовы» и тд	В течение периода	Аналитическая справка
2.6	Реализация основных мероприятий проекта	Март	Аналитическая справка
2.7	Мониторинг профориентационной работы	Апрель	Аналитический отчет
2.8	Анкетирование родителей на удовлетворение качеством профориентационной работы	Апрель	Аналитический отчет
2.9	Анализ результатов мониторинга, корректировка содержания проекта, адресные рекомендации для совершенствования системы, анализ эффективности принятых мер	Май	Аналитический отчет

2.10	Распространение педагогического опыта через проведение семинаров, мастер-классов, вебинаров, участие в конкурсах	В течение периода	Участие в семинарах, вебинарах, мастер-классах, конкурсах
2.11	Размещение педагогических практик на официальном сайте МАОУ СОШ № 4 с углубленным изучением отдельных предметов, социальных группах ВКонтакте.	В течение периода	Наличие публикации
3 этап. Результативно-обобщающий			
3.1	Мониторинг эффективности реализации проекта	Апрель	Аналитический отчет
3.2	Анализ результатов мониторинга. Корректировка содержания проекта	Май	Адресные рекомендации, управленческие меры
3.3	Разработка методических рекомендаций	Май	Методические рекомендации
3.4	Трансляция результатов организации проекта на муниципальном и региональном уровне		